
건설 중인 공공주택 현황

시행

기관
지구명 블록 택지

대지면적

(㎡)
합계

공공임대 공공

분양
승인 진행상황

비고

(입주예정)소계 행복 국민 영구 분납 10년

총계 　 　 　 1,857,434 35,022  25,034 9,346  6,684  1,463  1,165  6,376  9,988  　 　 　

LH

서창2
지구

5 민간참여 66,141  1,160   1,160 '15.11. '15.12.01. 착공 '18.02.

14 행복주택 226,395  950 950 950 　 　 　 　 　 '17.12. '17.12.29. 착공 ‘20.02.　

소계1 292,536  2,110 950 950 1,995       

가정

지구

1 공공분양 32,299  616 　         616 '07.12. '17.04.04. 착공 '19.09.

8 공공임대 29,029  686 686         686   '15.12. '15.12.16. 착공 '18.06.

체육시

설용지
행복주택 　 400 400 400  　 　 　 　 　 '15.11.

'15.11.26. 
후보지확정 　

소계2 104,400  2,445  1,086 400  686  1,359      　

검단
지구

A21-1 국민임대 83,425  2,502 2,502 2,006 496   '09.12. 미착공 　

A27-1 공공임대 42,428  701 701 701   '09.12. 미착공 　

A33-1 공공임대 55,939  913 913 913   '09.12. 미착공 　

A45-1 국민임대 59,241  1,678 1678 1,678   '09.12. 미착공 　

A46-1 분납임대 70,010  1,165 1165 1,165   '09.12. 미착공 　

A11-1 공공임대 32,567  708 708 708   '13.12. 미착공 　

A13-2 공공임대 31,240  682 682 682   '13.12. 미착공 　

A21-2 공공임대 38,835  849 849 849   '13.12. 미착공 　

A28-2 공공임대 70,641  1,136 1,136 1,136   '13.12. 미착공 　

AA9 행복주택 47,490  1,952 1,952 1,952           '15.12. 미착공 　

AA18-1 행복주택 20,608  854 854 854           -
'17.02.17. 
후보지확정 　

소계3 552,424  13,141  13,140 2,807  3,684  496  1,165  4,989      　

논현2 4 행복주택 10,458  412 412 412           '15.12. '16.12.29. 착공 '18.12.

논현3 복2 행복주택 4,923  260 260 260 　 　 　 　 　 '17.12. 미착공 　

소계4 15,381 672  672 672  16  　     

영종 A-2 경제 23,581  990 990 990   '15. 9. '16.08.25. 착공 '18.12.

영종 A-10 경제 43,963  602 　 602 '12.12. 미착공 　

영종 A-24 경제 46,631  638 　 638 '12.12. 미착공 　

영종 A-37 경제 37,693  713 713 　 713 　 　 　 　 '07.12. 미착공 　

영종 A-40 경제 63,271  860 　 860 '12.12. 미착공 　

영종 A-42 경제 50,700  914 　 914 '12.12. 미착공 　

영종 A-49 경제 13,470  450 450 450 　 '16.12. '17.12.29. 변경 　

영종 A-62 경제 58,316  792 　 792 '12.12. 미착공 　

대헌 2 주거환경 26,743  992 920 '16.12. '17.12.29. 변경   

송림4 1 주거환경 22,283  1,330 1,130 1,098 　    60 　   172 　 '09.12. 미착공   

용마루 1 주거환경 88,655  2,120 　 2,120 '07.12. 미착공   

용마루 2 주거환경 33,357  870 208 208 662 '07.12. '15.12.31. 착공 '18.09.

용마루 3 주거환경 26,652  1,500 1,500 1,500   '15. 4. '15.12.31. 착공 '18.09.

강화1 신문리1 행복마을 10,318  130 130 40 60 30 　 　 　 '17.12. 미착공 　

강화2 신문리2 행복마을 3,049  40 40 40 　 　 　 　 　 '17.12. 미착공 　

옹진 대청리 국민임대 4,850 50 50 30 20 -
‘18. 8. 18. 
후보지확정

옹진2 연평리 행복마을 4,053  50 50 　 30 20 　 　 　 '17.12. 미착공 　

백령 백령리 행복마을 9,155  80 80 　 50 30 　 　 　 '16.12. 미착공 　

백령 백령리 실버주택 4,984 70 70 70 '17.12. 미착공 옹진군 공동

산곡 70-8 행복주택      9,807 350 350 　 　 　 　 　 '17. 1. 미착공 근로복지

소계5 581,531 13,469 5,961 4,468  883  230    380  7,508       

합계(1+2+3+4+5) 1,503,200  31,093 21,809 9,296  4,567 726  1,165  6,055 9,284    　   

도시

공사

구월 A-3 보금자리 32,108  1,109 1,109 754 355   '10.12. '18.09.30. 연기 　

영종 A3 경제 25,774  613 613 613   '08.12. '18.12.23. 연기 　

경서 B2 국민임대 29,743  750 750 750   '08. 6. '18.07.31. 연기 　

십정2 1 주거환경 161,271  550 550 　 300 　 250 　 '09.10. '16.07. 변경승인 　

송림초
교주변 1 주거환경 62,681  153 153 　 　 82 　 71 　 '09.10. '16.12. 변경승인 　

합 계 311,577  3,175 3,175 2,117 737 321     

주거

환경

논현 731-5 행복주택 1,500  50 50 50     '15.12. '17. 6. 19. 착공 '19.07.

합 계 1,500  50 50 50       

연금

관리

공단

영종 A4BL 경제 19,582  334 　 334 '10.01. '19.01.19 연기 　

영종 A6BL 경제 21,576  370 　 370 '10.01. '19.01.19 연기 　

합 계 41,158  704 704       

                                                                               (2018. 3. 6. 현재)


